

変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 : UDトラックス上尾スタジアムスコアボード改修工事
- 2 工事場所 : UDトラックス上尾スタジアム（上尾市民球場）
- 3 工 種 : 電気工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 3 1 , 6 6 0 , 0 0 0 円	2 3 3 , 0 8 6 , 7 0 0 円
工 事 概 要		管路工 掘削（土砂） 19.08m3 埋戻し（発生土） 6.36m3 埋戻し（再生砂） 6m3 土砂等運搬 12.72m3 建設発生土受入費(石灰) 12.72m3 インターロッキングブロック撤去・ 再設置 60m2 間詰路盤工（上層路盤） 24m2 間詰路盤工（下層路盤） 24m2 管路材設置 40m 埋設標識シート敷設 40m 埋設表示シート 1巻 コンクリート削孔 （コンクリート穿孔機） 2孔

5 変更理由

<p>計画段階では判断できなかったが、令和5年11月20日（月）本契約後の請負業者との現地調査の結果、地中に配線するための管路が破損しているため、配線できないことが判明した。</p> <p>このままでは、地中に配線することが困難なため、新規で管路材を埋設する事とする。</p>
--