

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 東消防署原市分署非常用自家発電設備等改修工事

2 工事場所 : 上尾市東消防署原市分署

3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 6 月 5 日から 令和 6 年 2 月 2 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 4 , 0 9 0 , 0 0 0 円	2 3 , 8 4 8 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① 非常用発電設備改修 ② 非常用発電設備撤去 ③ 電灯分電盤改修 ④ アスベスト調査・撤去 ⑤ 発生材処分費	① <u>非常用発電設備改修</u> ・ケーブルの数量変更 ・動力盤P-1改造追加 ② <u>非常用発電設備撤去</u> ・照明器具撤去の数量変更 ・収集運搬費（蛍光灯）の数量変更 ③ <u>電灯分電盤改修</u> ・プルボックスの数量変更 ④ <u>アスベスト調査・撤去</u> ・アスベスト撤去の数量変更 ⑤ <u>発生材処分費</u> ・リサイクル処分費の数量変更

5 変更理由

- ① ② : 契約締結後に調査したところ、発電機始動のために動力盤改造及びケーブルの追加が必要と判明したため、動力盤 P-1 改造及びケーブルの数量を変更した。
- ③ : 契約締結後に現地調査したところ、天井内梁を避ける必要があり、壁貫通箇所変更に伴い、プルボックスの数量を変更した。
- ④ : 契約締結後のアスベスト調査の結果、一部不検出のため、アスベスト撤去の数量を変更した。
- ⑤ : ②の照明器具撤去変更に伴い、数量変更した。