

変更理由書

(発注担当課：青少年課)

- 1 工 事 名 : 上尾市児童館LED化改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市児童館アッピーランド 他 1 館
- 3 工 種 : 電気工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 7 月 7 日から 令和 5 年 2 月 2 8 日まで	令和 4 年 7 月 7 日から 令和 5 年 3 月 2 8 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 , 7 3 6 , 7 0 0 円	4 , 0 9 4 , 2 0 0 円
工 事 概 要	児童館こどもの城（中庭・駐車場） ・ LED照明器具 6 台	児童館こどもの城（中庭・駐車場） ・ LED照明器具（仕様変更） 6 台

5 変更理由

児童館こどもの城駐車場の既存の照明機器について、工事発注後に高所作業車を使用して取り外したところ、当初の設計と仕様が異なっていることが判明した。LED 照明器具を取り付けるためには安定器等の追加部品が必要であり、発注に時間を要するため、工期及び契約金額を変更する。