

変更理由書

(発注担当課：交通防犯課)

- 1 工 事 名 ： 道路照明灯 L E D 化工事（A 地区）
- 2 工事場所 ： 上尾市内（A 地区内）全 1 0 3 箇所
- 3 工 種 ： 電気工事業
（建設業法上の 29 分類）
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 3 月 1 6 日から 令和 4 年 1 1 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	1 8 , 1 9 4 , 0 0 0 円	1 8 , 0 3 5 , 6 0 0 円
工 事 概 要	<div>・水銀灯 100 w 相当 LED 灯 交換 （垂直取付型） 16 基</div> <div>・水銀灯 200 w 相当 LED 灯 交換 （垂直取付型） 1 基</div> <div>・水銀灯 200 w 相当 LED 灯 交換 （水平取付型） 86 基</div>	<div>—</div> <div>—</div> <div>・水銀灯 200 w 相当 LED 灯 交換 （水平取付型） 85 基</div>

5 変更理由

管理台帳上では水銀灯とされていた箇所について、契約締結後に施工業者が実施した高所作業車による確認をしたところ、一部が LED 灯に改修されており、台帳との齟齬が生じていることが判明した。よって、該当箇所の施工を取りやめ数量が減り、減額変更する。