

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名    :   4-15   市道51076号線   舗装工事
- 2 工事場所   :   上尾市大字原市地内
- 3 工    種   :   土木工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和   4年   8月   9日から 令和   4年 10月 31日まで	令和   一年   一月   一日から 令和   一年   一月   一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	2, 876, 500       円	2, 825, 900       円
工 事 概 要	施工延長                   175. 0m	施工延長                   173. 0m
	不陸整正                   668㎡	不陸整正                   656㎡
	表層                       668㎡	表層                       656㎡

5 変更理由

工区内に樹木があり伐採、抜根をすると排水構造物を破損する可能性があるため、施工延長を 2. 0m 短くする設計変更を行う。