

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 30-9道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : ほ装工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 5月28日から 平成30年 8月24日まで	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	7,992,000円	8,262,000円
工事概要	工事延長 329.7m 舗装打換え工 1100.0㎡ 区画線工一式	工事延長 329.7m 舗装打換え工 1100.0㎡ 区画線工一式 人孔蓋高さ調整工 4.0基

5 変更理由

本工事において、現地調査を行い舗装の仕上がり高を検討したところ、既設の人孔が低く設置されており、人孔の高さ調整が必要となるものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。