

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 配補30-3(小敷谷)配水補助管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年10月25日 から 平成31年2月28日 まで	平成――年――月――日 から 平成――年――月――日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,966,000 円	7,047,000 円
工 事 概 要	工事延長 L=78.1m 配水補助管布設工 GX DIP φ 75mm 20.9m 配水補助管布設工 HIVP φ 50mm 56.0m 給水整備工 HIVP φ 25mm 16箇所	工事延長 L=78.9m 配水補助管布設工 GX DIP φ 75mm 21.7m 配水補助管布設工 HIVP φ 50mm 56.0m(内容変更) 給水整備工 HIVP φ 25mm 16箇所(内容変更)

5 変更理由

配水補助管GXDIP φ 75の計画分水箇所には既設配水管 φ 300の継手があり、分水箇所を変更する。また、配水補助管GXDIP φ 75の計画埋設位置に既設雑排水管があり、接触を避けるため配水補助管GXDIP φ 75の土被りを変更、また、それに伴いHIVP φ 50の分水及び給水整備の分水の掘削深さを変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。