

### 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 30-11道路復旧工事

2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内

3 工 種 : 土木工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

|              | 変 更 前  | 変 更 後  |
|--------------|--|--|
| 工 期          | 平成30年 8月 6日から<br>平成30年10月31日まで   | 平成 一 年 一 月 一 日から<br>平成 一 年 一 月 一 日まで   |
| 契約金額<br>(税込) | 10,633,680円  | 10,783,800円  |
| 工事概要         | 工事延長 415.0m<br>舗装打換え工 1590.0m <sup>2</sup><br>区画線工一式<br>殻運搬処理 64.0m <sup>3</sup> | 工事延長 415.0m<br>舗装打換え工 1590.0m <sup>2</sup><br>区画線工一式<br>殻運搬処理 76.0m <sup>3</sup><br>新規<br>不陸整正(補足材7cm) 160.0m <sup>2</sup> |

## 5 変更理由

本工事において、既設舗装の一部（占用埋設物の復旧）が、想定していたより厚く舗装復旧がされていたため、殻運搬処理及び不陸整正を増工するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。