

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 平塚サッカー場夜間照明電気設備等改修工事

2 工事場所 : 上尾市大字平塚地内

3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 8月14日から 令和 2年 3月27日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	54,546,800円	56,045,000円
工 事 概 要	① 電灯設備工事 ② ケーブル・電線管工事 ③ 幹線設備改修工事 ④ 電灯設備改修工事 ⑤ 幹線設備撤去工事 ⑥ 電灯設備撤去工事 ⑦ トイレ棟改修工事 ⑧ 休憩室改修工事 ⑨ 物置改修工事	① <u>電灯設備工事</u> ボックス 数量減 埋設標 材質変更、数量増 ② <u>ケーブル・電線管工事</u> ケーブル、電線、電線管 数量増減 ③ <u>幹線設備改修工事</u> ハンドホール 数量増減 配線経路変更 ④ <u>電灯設備改修工事</u> 照明器具 機種変更 ⑤ <u>幹線設備撤去工事</u> 自販機用引込柱、引込盤撤去 取止め ケーブル、電線管 数量減 ⑥ <u>電灯設備撤去工事</u> ⑦ <u>外灯設備設置工事</u> 外灯・スポットライト設置 追加 ⑧ <u>トイレ棟改修工事</u> コロニアル補修、シーリング処理 追加 時計塔、サッカーゴール塗装 追加 分電盤基礎 取止め ⑨ <u>休憩室改修工事</u> 屋根破風板金 取止め ⑩ <u>物置改修工事</u> 屋根破風板金 取止め

5 変更理由

- ・設備の利便性、機能性を考慮し、工事内容を変更した。
- ・施工数量調査の結果、数量の増減があったため、変更した。
- ・トイレ棟周囲の配線経路を変更した。
- ・外灯・スポットライト設置を追加した。
- ・掘削により発生したコンクリート塊、アスファルト塊の処分を実施した。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。