

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

1 工 事 名 : 平成31年度 排水路修繕工事 2工区

2 工事場所 : 上尾市中分三丁目地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 12月26日から 令和 2年 3月13日まで	—
契約金額 (税込)	7,425,000円	7,469,000円
工事概要	工事延長 60.0m 土工 1式 地盤改良工 1式 160kg/m ³ 構造物撤去工 1式 本体工 60.0m: 組立柵渠布設工 (B型、B900×H900) 60.0m 水路附帯工 1式 仮設工 1式	工事延長 — 土工 — 地盤改良工 — 220kg/m ³ 構造物撤去工 — 本体工 —: 組立柵渠布設工 (B型、B900×H900) — 水路附帯工 — 仮設工 —

5 変更理由

- ① B型柵渠を敷設するにあたり工事施工前に土質試験を実施した結果、当初設計の地盤改良材添加量では地盤の強度が不足するため、土質試験結果に基づき添加量を増加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。