

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工事名 : 市有水路4228号線外排水路整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月 31日から 令和2年 1月 31日まで	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで
契約金額 (税込)	4, 6 7 5, 0 0 0円	3, 8 0 2, 7 0 0円
業 務 概 要	不等辺山形鋼設置 1 7 0箇所 アンカーボルト削孔 6 8 0本	不等辺山形鋼設置 6 5箇所 平鋼設置 1 0 1箇所 アンカーボルト削孔 7 6 5本

5 変更理由

施工過程において、現場の状況から不等辺山形鋼の設置が困難であることから平鋼を使用したいため、変更を必要とする。また部材を変更することにより、アンカーボルト削孔が増となる。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。