

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 上平保育所遊戯室増築工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字西門前498番地1
- 3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年 7月 8日から 令和2年11月30日まで	-
契約金額 (税込)	58,770,800円	58,421,000円
工 事 概 要	<p>② 2-7.解体工事 吹付けリシ除去(アスベスト含有) 0.5㎡ 3-13.解体工事 吹付けリシ除去(アスベスト含有) 10.3㎡ 他</p> <p>⑤ 6.空調設備工事 アクティブフィルター 材工 1.0個 VF-1ウェザーカバー(FD付) 4.0個 他</p> <p>⑥ 7.ガードフェンス設置工事 ガードフェンス 136.0m</p>	<p>① 1-18.雑工事 アルミ庇 900*2700 1.0ヶ所 壁取り合い部シーリング 5.6m 他</p> <p>1.3㎡ 0.0㎡ 他</p> <p>③ 3-15.足洗場工事 丸鋼線溶接金網 材工 2.0㎡ 防水モルタル塗 金ゴテ仕上げ 0.6㎡ レディーミクストコンクリート 0.2㎡ 防滑シート 1.5㎡ 他 5-1.給水配管設備工事 水栓柱 13A 1.0個 他</p> <p>④ 4-3.放送設備工事 卓上型デジタルアンプ交換 1.0台 他</p> <p>0.0個 VF-1ウェザーカバー 4.0個 他</p> <p>0.0m</p>

5 変更理由

<p>① 完成後の利用面等考慮し、庇を追加した。</p> <p>② アスベスト調査の結果、吹付けリシ除去・補修範囲を変更した。</p> <p>③ 完成後の利用面を考慮し、足洗場を追加した。</p> <p>④ 現地調査の結果、既存アンプでは容量が足りない為、器具交換した。</p> <p>⑤ 仕様を検討した結果、不要となる仕様を変更とした。</p> <p>⑥ 完成後の管理を考慮し、とりやめとした。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。