

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名 ： (準) 浅間川河床掘削工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字中新井・さいたま市西区地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年 10月 29日から 令和 3年 2月 26日から	_____
契 約 金 額 (税 込)	3,960,000 円	5,119,400 円
工 事 概 要	残土処分工 239.7m3	掘削 (殻分別) 239.7m3 残土処分工 205.7m3 Co殻処分工 34.0m3

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。

・河床掘削を実施したところ、土砂の中に多量の Co 殻が混入していることが確認された。このため、掘削土に含まれる Co 殻を分別し、処分する必要があることから、新たに掘削 (殻分別) 及び、Co 殻処分工を追加し、増額変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。