

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名 ： 尾山台都市下水路鋼矢板補修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年 10月14日から 令和 3年 3月26日まで	_____
契 約 金 額 (税 込)	56,537,800 円	56,998,700 円
工 事 概 要	鋼矢板補修 下地処理 312.7m2 防食被覆 312.7m2	鋼矢板補修 下地処理 308.5m2 防食被覆 308.5m2 新規FRPカバー切断 208.5m 新規足場金物設置 1式

5 変更理由

現地での詳細な調査の結果、補修を行う鋼矢板の長さが矢板毎に異なっていることが確認されたため、下地処理や防食被覆の施工面積が減ることによる減額と、新たに **FRP** カバーの加工が必要となることから増額となる。

また、人孔下に設置されている足場金物が腐食により損傷していたため、新たな製品に交換する。

以上の結果から、工事費が増えるため増額変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。