様式5

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

1　工　事　名：　藤波一丁目地内（市道10482号線、外3路線）配水管布設工事

2　工事場所：　上尾市藤波一丁目地内

3　工　　種：　土木一式
（建設業法上の28分類）

4　変更契約内容

	変　　更　　前	変　　更　　後
工　期	平成30年10月4日 から 平成31年1月15日 まで	平成30年10月4日 から 平成31年1月31日 まで
契約金額 （税込み）	9,482,400 円	9,563,400 円
工事概要	材料 K形　DIP　乙字管　φ75　－ K形　接合部品（特殊押輪）　2組	材料 K形　DIP　乙字管　φ75　1個 K形　接合部品（特殊押輪）　3組

5　変更理由

BNo.0の分水計画箇所において、試掘の結果、既設管の受口部分となるため、乙字管を用いて分水箇所を変更します。

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。