
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：交通防犯課） 

 

１ 工 事 名 ： 道路照明灯LED化工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市内 140箇所 

 

３ 工  種 ： 電気工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年６月２９日から 

令和６年３月１５日まで 

令和５年６月２９日から 

令和６年３月２６日まで 

契約金額 

（税込） 
33,000,000円 32,016,600円 

工事概要 

道路照明灯建替え 歩道（タイプD）         

3基 

道路照明灯建替え 歩道（タイプD）       

2基 

道路照明灯建替え 歩道 舗装復旧の

み（タイプD） 1基 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 

①No.22 の道路照明灯（管理番号 33-022）について、既設照明柱の位置に埋設管が

あり、建替えの施工ができないため、施工を取りやめ、舗装復旧のみ施工する。 

②No.108 の道路照明灯（管理番号 75-142）について、既設照明柱の抜柱後、さらに

掘削した結果、基礎ブロックの据付け位置に水道管があり、建替えができないた

め、設置位置を変更する。 

なお、上記の変更により、東京電力や警察への手続きに遅れが見込まれるため、工期延

長をする。 


