
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：教育総務課） 

 

１ 工 事 名 ： 今泉小学校教室等転用工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立今泉小学校 

 

３ 工  種 ： 建築工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１２月 １日から 

令和 ６年 ３月２５日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
２，８３８，０００円 ２，５８５，０００円 

工事概要 

 

① 木製ロッカー背板厚さ20㎜ 

 

 

② 天井点検口及び開口部補強１箇所 

 

 

③ ｺﾝｾﾝﾄ用配線及びｺﾝｾﾝﾄ用配管の長さ 

ｺﾝｾﾝﾄ用配線35ｍ 

ｺﾝｾﾝﾄ用配管35ｍ 

 

① 木製ロッカー背板厚さ 

20㎜→5.5㎜ 

 

② 天井点検口及び開口部補強1箇所 

取り止め 

 

③ ｺﾝｾﾝﾄ用配線及びｺﾝｾﾝﾄ用配管の長さ 

ｺﾝｾﾝﾄ用配線 35ｍ→15ｍ変更 

ｺﾝｾﾝﾄ用配管 35ｍ→7ｍ変更 

 

④ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材の処分費：0.5 ㎥ 

   

 

 

 

５ 変更理由 

 

① 当初計画では、背板 20 ㎜を使用する予定でしたが、壁に固定し、ランドセ

ルを収納するなど、軽い荷物を保管するため、協議の結果、安全性及び耐

久性に問題のない背板 5.5 ㎜に変更した。 
② 天井周辺の厚鋼電線管を撤去する際、天井材を取り外し、管を撤去するこ

とができた為、天井点検口設置及び開口部補強を取り止めにした。 
③ 当初計画では、露出配線の予定でしたが、天井材が取り外すことができた

為、協議の結果、隠蔽配線にした。 
④ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査（壁の塗料）を実施したところ、ｱｽﾍﾞｽﾄが含まれているこ

とが判明した為、本工事に関わる箇所のｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分費が追加になっ

た。 


