

平成31年上尾市教育委員会3月定例会 報告事項9

所属名 図書館

件名

新図書館複合施設建設工事の契約解除に伴う損害賠償協議の状況について

内容説明

新図書館複合施設建設工事の契約解除に伴う損害賠償について、協議が整った案件について、下記のとおり報告する。

記

- 1 相手方 所在地 上尾市上平中央二丁目36番地2  
名称 株式会社大川工業所
  
- 2 要旨 上記相手方と平成29年8月7日に締結した（仮）新図書館複合施設建設工事（給排水衛生設備工事）に係る工事請負契約を解除したことに伴い、その損害賠償金として、相手方に対し  
1,975,486円を支払う。
  
- 3 損害賠償金の内訳
  - (1) 契約の締結日（平成29年8月7日）から工事の一時中止日（平成29年11月6日）までの法人経費  
（一般管理費） 1,408,986円
  - (2) 保険料、印紙代等の費用 440,938円
  - (3) 備品代等の費用 27,312円
  - (4) 給水工事の申請に要する費用 98,250円
  - (5) (1)から(4)までの合計 1,975,486円

添付資料	添付資料名
有 ・ <input type="checkbox"/> 無	