

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
上尾市	上尾市	平成 28～令和元年度	平成 28～令和元年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成27年度)	目 標 (令和元年度) A	実 績 (令和元年度) B	実績/目 標※3	
総人口	227,912	223,171	229,037	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	175,834	189,493	183,187	97 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	77.1 %	84.9%	80.0%	37.2 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	0	0	0	%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	%	%	%	%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	17,682	15,444	16,376	106 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	7.8%	6.9%	7.1%	78 %
未処理人口	汚水衛生未処理人口	34,396	18,234	29,474	162 %

※3 (実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの		生活排水対策	上尾市	家庭等から排出される汚濁負荷量削減のため、啓発活動等を実施する。	H28~R1	広報誌への掲載や浄化槽整備区域を対象としたチラシ回覧を実施し、補助金制度を利用した合併浄化槽への転換を推進した。
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備	上尾市	浄化槽の下水道認可区域外における生活排水による公共水域の汚濁を軽減するため、個人設置型の合併処理浄化槽の設置を進める。	H28~R1	合併処理浄化槽への転換実績 H28： 15基 H29： 20基 H30： 20基 R1： 19基 合計： 74基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

平成28年度から令和元年度までの整備基数を80基としていたが、74基と整備予定基数を達成できなかった。
汚水衛生処理率は、平成27年度実績の84.9%に対して、令和元年度における目標値である91.8%を下回ったものの、87.1%を達成した。

個別の目標の達成状況については、公共下水道、合併浄化槽等、未処理人口共に、目標を達成しなかった。
公共下水道については、総人口の実績が目標より大幅に上回ったことも影響し、目標を達成しなかった。
合併処理浄化槽等については、転換数が伸び悩み目標を達成しなかった。
未処理人口については、全体的には、減少しているものの、目標からは大幅に離れており、達成できていない。
未達成の項目があるため、改善計画書を別添の通り作成する。

(都道府県知事の所見)

(生活排水処理)

公共下水道の汚水衛生処理率は2.9ポイント上昇したが、目標を達成しなかった。
合併処理浄化槽等は整備基数80基を予定していたが、実績は74基でわずかに目標には及ばなかった。
未処理人口については目標に達しなかったが、約5000人減少し、着実に汚水未処理の解消が進んでいる。