
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-38 市道1041号線外1路線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年 9月 5日から 

令和5年11月30日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
5,049,000  円 5,215,100  円 

工事概要 

 

舗装版破砕 817㎡ 

 

As殻運搬処理 41㎥ 

 

不陸整正 817㎡ 

 

表層 817㎡ 

 

舗装版破砕 848㎡ 

 

As殻運搬処理 42㎥ 

 

不陸整正 848㎡ 

 

表層 848㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

工事着手前の現地測量を行ったところ、枝線との接道部において、既設舗装

部の端部に地先ブロックを確認した。当初計画の範囲で施工を実施すると既設

舗装部の一部が狭い範囲で残存してしまい、ひび割れや穴の原因になりかねな

いことから、一体的に接道部との擦り付けを行う必要があるため、地先ブロッ

クまで施工範囲を拡大し、増額変更を行う。 


