
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-36 市道30185号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年9月7日から 

令和5年12月15日まで 

令和5年9月7日から 

令和5年12月28日まで 

契約金額 

（税込） 
10,557,800  円 10,729,400  円 

工事概要 

 

 

 

 

 

Co殻運搬処理 0.01㎥ 

新規 

コンクリート切断 21ｍ 

新規 

コンクリート取壊し 1㎥ 

 

Co殻運搬処理 0.53㎥ 

新規 

コンクリート摺り付け 1式 

 

５ 変更理由 

 

当初設計では民地と新設側溝の段差を少なくするための縦断勾配で計画して

いたが、民地地権者との協議の結果、民地と新設側溝の段差解消をコンクリー

トの摺り付けで承認が得られたため、勾配の変更を行う。 

このため、コンクリート摺り付け分の増額変更を行う。また、民地地権者と

の協議に時間を要したため、工期延期を行う。 


