
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-20 市道30508号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市上町二丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年 7月 6日から 

令和5年 9月29日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
8,338,000  円 8,808,800  円 

工事概要 

 

舗装版破砕       823㎡ 

 

殻運搬処理       41㎥ 

 

不陸整正        823㎡ 

 

表層          823㎡ 

 

 

 

舗装版破砕        822㎡ 

 

殻運搬処理        62㎥ 

 

不陸整正         822㎡ 

 

表層           822㎡ 

 

（新規） 

基層（不整形部）     21㎥ 

 

補足材          20㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

 当初、全工区の既設舗装厚を 5cm として舗装版破砕と殻運搬処理の数量を計

上していたが、施工箇所の一部で舗装厚が 10cm の箇所と、一部幹線道路との

接続箇所では 2 層 12cm であることを確認した。このため、当初設計と既設舗

装厚の差分について、舗装版破砕と殻運搬処理の数量を増工する。また、新設

する舗装厚が 5cm となる箇所については、路盤が不足するため補足材を追加

し、舗装 2層施工となる幹線道路との接続箇所については、基層を追加する。 


