
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： R4 上尾平方線歩道整備工事に伴う排水施設撤去工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  5年  3月 29日から 

令和  5年  6月 30日まで 

令和  5年  3月 29日から 

令和  5年  8月 31日まで 

契約金額 

（税込） 
4,040,300 円 4,579,300 円 

工事概要 

 

 交通誘導警備員 1式 

 

 交通誘導警備員（変更） 1式  

 

５ 変更理由 

 
 

①隣接店舗及びバス事業者との協議に想定以上に時間を要したこと、また、毎

土曜日だけの施工となったため、工期延期を必要とする。 
②利用者の多い店舗が併設されていることから、施工区間の細分化を図ったこ

とにより、日数が増えたため、交通誘導警備員の増員が生じた。 
 


