
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 浅間川都市下水路河床掘削工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 5年  10月 19日から 

令和 6年  3月 29日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
80,155,900 円 79,674,100円 

工事概要 

 

仮設工 一式 

 

附帯工 一式 

 

仮設工 一式（変更） 

 

附帯工 一式（変更） 

 

５ 変更理由 

 
 

 仮設支保工の切梁・腹起し材については、市場での流通不足が生じており、

当初設計数量の半分しか確保できないため、施工区間を２回に分けて仮設材を

架け替える施工方法に変更する。以上のことにより減額変更を行う。 


