
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 瓦葺都市下水路見沼代用水東縁伏越浚渫工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

 

３ 工  種 ： しゅんせつ 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 5年 7月 6日から 

令和 6年 3月 29日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
2,715,900 円 5,665,000円 

工事概要 

 

浚渫工          11.1ｍ3 

 

浚渫工          25.9ｍ3 

 

５ 変更理由 

 
 

 ポンプ排水後、設計時には目視調査できない伏越内の函渠を確認したところ

設計数量を上回る堆積が見られた。以上のことにより増額変更を行う。 


