
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-43 市道50311号線外1路線 舗装排水工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市日の出二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年10月11日から 

令和5年12月28日まで 

令和5年10月11日から 

令和6年1月31日まで 

契約金額 

（税込） 
5,214,000  円 5,337,200  円 

工事概要 

 
舗装版破砕 14㎡ 
 
長尺Ｕ型側溝 52ｍ 
 
集水桝 2基 
 
下層路盤 130㎡ 
 
上層路盤 130㎡ 
 
表層 296㎡ 
 
 

 
舗装版破砕 27㎡ 
 
長尺Ｕ型側溝 53ｍ 
 
集水桝 1基 
 
下層路盤 119㎡ 
 
上層路盤 119㎡ 
 
表層 308㎡ 
 
雨水桝縁塊設置 1箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

１工区について、集水桝の設置間隔の見直しを実施し、当該路線延長での集

水桝の設置箇所数を１基とすることで経済性を向上した。これに伴い長尺 U 型

側溝の敷設延長を変更する。また、起点側の舗装について、事前測量の結果、

既設舗装部との擦り付けのため舗装範囲を拡大し施工する必要があることか

ら、舗装面積を増工する。なお、既設路盤は再利用できるため、減工する。 
２工区について、既設雨水桝が鋳物の格子蓋構造の古い構造となっているた

め、管理上及び安全性の観点から新しい構造に変更するため雨水桝縁塊設置を

増工する。 
 上記のことから、増額変更を行う。 

 また、プラントからの材料の搬入が悪天候等の理由で遅滞しており、工期内

の施工が難しいため、工期の延伸を行う。 


