
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 芝川側道整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市本町六丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１２月２８日から 

令和 ５年 ５月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
２８，５２６，３００円 ２８，６９６，８００円 

工事概要 

区画線工 １式 

構造物撤去工 １式 

区画線工 １式（変更） 

構造物撤去工 １式（変更） 

 

５ 変更理由 

 

  

掘削範囲内にコンクリート殻が埋設されており、道路を築造する際に支障となることか

ら、コンクリート殻の運搬処理を追加する。 

 また、契約締結後に近隣の上尾市立東小学校から、児童の登下校時の安全対策として、

路面標示の追加要望があり、上尾警察署との協議の結果、路面標示（学童注意）を２箇所

設置することとなったため、併せて変更する。 


