
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-70 市道1064号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市日の出四丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年 3月 1日から 

令和5年 5月31日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
7,876,000  円 8,797,800  円 

工事概要 

 

路面切削     1040㎡ 

 

表層       1040㎡ 

 

雨水人孔蓋交換  1基 

 

路面切削     1130㎡ 

 

表層       1130㎡ 

 

雨水人孔蓋交換  2基 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 施工前の現場調査を行ったところ、今回の工事箇所の舗装打ち替えを行うこ

とにより、接道する既存舗装とに段差が生じることが判明した。これにより、

段差を解消するための接道部を含め、安全な通行を確保できる摺り付けの範囲

まで舗装修繕を行う。また、修繕区域内の雨水人孔蓋が老朽化していることも

確認したため交換する。 


