
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-42 市道20175号線 舗装排水工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市浅間台三丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年10月3日から 

令和5年12月28日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
8,910,000  円 9,009,000  円 

工事概要 

 

――――― 

 
附帯工 一式（追加） 

摺り付け工 一式 

 Co舗装版切断   9ｍ 

 とりこわし運搬処分(有筋) 0.2㎥ 

 とりこわし運搬処分(無筋) 0.1㎥ 

 表層（t＝50）   1.3㎡ 

 表層（t＝25平均） 5.8㎡ 

 不陸整正   1.3㎡ 

 Co打設（有筋）t=100   2.2㎡ 

 Co打設（無筋）t=100   0.6㎡ 

 

５ 変更理由 

 

新規に敷設した側溝と民地の出入り口の段差について地権者と協議を行った結果、段差

の摺り付け工が必要となったため附帯工として追加する。 
 


