
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-57 市道50136号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市東町一丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年12月 5日から 

令和6年 2月29日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
3,663,000  円 3,516,700  円 

工事概要 

 

表層      密粒度アスコン(20) 

 

表層    再生密粒度アスコン(13) 

 

５ 変更理由 

 
 

 受注者から、設計図書の内容についての協議があり、誤謬があることを確認

したため、工事請負契約約款第 18 条第 4 項第 1 号に基づき、使用材料を変更

する。 


