
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ：4-76 市道2053号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ：上尾市中分二丁目地内 

 

３ 工  種 ：ほ装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年3月1日から 

令和5年5月31日まで 

―――――――から 

―――――――まで 

契約金額 

（税込） 
6,142,400円 6,129,200円 

工事概要 

施工延長          80 ｍ 

舗装版切断         19 ｍ 

舗装版破砕        441 ㎡ 

不陸整正         441 ㎡ 

基層           441 ㎡ 

表層           441 ㎡ 

実線・黄 W=150      76 ｍ 

ゼブラ・白 W=450     32 ｍ 

破線・白 W=300       4 ｍ 

記号、文字・白 W=150換算 96 ｍ 

 

施工延長           - ｍ 

舗装版切断          - ｍ 

舗装版破砕          - ㎡ 

不陸整正           - ㎡ 

基層              - ㎡ 

表層             - ㎡ 

実線・黄 W=150       - ｍ 

ゼブラ・白 W=450     26 ｍ 

破線・白 W=300       - ｍ 

記号、文字・白 W=150換算  - ｍ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

横断歩道の区画線について、現況が 1 本当たり 4.0ｍであったため、既設に合

わせ設計していたが、警察から 3.0ｍに変更するよう指示があった。 
以上の内容より、区画線工 ゼブラ・白 Ｗ＝450 を 6.0ｍ減とし減額変更を

行う。 


