
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-57 市道50136号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市東町一丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年12月 5日から 

令和6年 2月29日まで 

令和－年 －月 －日から 

令和－年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
3,516,700  円 3,406,700  円 

工事概要 

 

舗装版破砕      387㎡ 

 

不陸整正       387㎡ 

 

表層         387㎡ 

 

舗装版破砕      378㎡ 

 

不陸整正       378㎡ 

 

表層         378㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

 工事施工後に出来形を確認したところ、設計図書と実測値が相違しているこ

とが判明したため、実測値に合わせて設計数量の一部を減ずる。 


