
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-47 市道30398号線 舗装排水工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市緑丘四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年 10月 11日から 

令和5年 12月 28日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
4,928,000  円 4,963,200  円 

工事概要 

 

浸透式長尺U型側溝    58m 

 

 

 

浸透式長尺U型側溝    57m 

 

新規 

塩ビ管φ250布設     1m 

 

コンクリート構造物取壊し 0.14㎥ 

 

標識移設         一式 

 

５ 変更理由 

 
 

 側溝を敷設する箇所に汚水人孔が支障となることが確認され、関係課と協議

した結果、人孔移設は至難であることから、排水の流れを確保するために側溝

の一部を塩ビ管に変更する。 

 また、交通規制標識についても上尾警察との協議により、指定された箇所へ

移設する。 


