
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-49 市道1018号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年11月 8日から 

令和6年 1月31日まで 

令和-年-月-日から 

令和-年-月-日まで 

契約金額 

（税込） 
4,818,000  円 6,262,300  円 

工事概要 

 

 

 

路面切削（夜間） 501㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表層（夜間） 501㎡ 

 

区画線工 一式 

 

土工一式 

 

路面切削（夜間） 375㎡ 

 

舗装版破砕（夜間） 145㎡ 

 

下層路盤（夜間） 8㎡ 

 

上層路盤（夜間） 8㎡ 

 

基層（夜間） 145㎡ 

 

表層（夜間） 519㎡ 

 

区画線工 一式 

 

５ 変更理由 

 

当初、全工区を路面切削として設計をしていたが、No.0～No.2 区間につい

て、舗装の状態が想定より悪化したことから、舗装版破砕と基層を増工する。 

また、No.5+15.2m 地点について、陥没を確認したことから、原因解明のため

の試掘工及び路盤と基層を増工する。 

また、交差点部について、舗装の状態が想定より悪化しており、擦り付けの

範囲を広げる必要があることから、舗装工及び区画線工を増工する。 

上記のことから、増額変更を行う。 


