
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-59 市道40026号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１２月２６日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
２３，４６３，０００円 ２５，７５８，７００円 

工事概要 

 

長尺Ｕ型側溝      220ｍ 

横断暗渠         11ｍ 

集水桝          9基 

人孔蓋調整        1基 

人孔蓋調整（H＝100）   0基 

人孔蓋交換（T-25）     4基 

人孔蓋交換（H=100）    0基 

人孔蓋交換（斜壁交換）  0基 

下層・上層路盤     666㎡ 

表層          737㎡ 

 

  

長尺Ｕ型側溝      228ｍ 

横断暗渠         12ｍ 

集水桝          8基 

人孔蓋調整        0基 

人孔蓋調整（H＝100）   1基 

人孔蓋交換（T-25）     1基 

人孔蓋交換（H=100）    2基 

人孔蓋交換（斜壁交換）  1基 

下層・上層路盤     685㎡ 

表層          756㎡ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

契約締結後の以下の内容により変更する。 

・受注者から、設計図書の内容についての協議があり、誤謬があることを確認したため、工事請負契約約

款第 18 条第 4 項第 1 号に基づき変更する。 

・受注者による事前調査において、民地側と側溝敷設高について地権者と調整をした結果、側溝の基準高

を変更する必要があり、その影響で人孔の斜壁交換や調整リングを追加する必要があるため変更する。 


