
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工（昼間） 448.3m 鋳鉄管布設工（昼間） 240.2m
鋳鉄管布設工（夜間） - 鋳鉄管布設工（夜間） 210.4m

仮設給水工（昼間） 463.0m 仮設給水工（昼間） 331.7m
仮設給水工（夜間） - 仮設給水工（夜間） 176.2m

材料 土工（昼間）
　GX　直管　φ350 69本 　GX　直管　φ350 70本

　　 　GX　曲管　φ350　11 1/4° 1個 　GX　曲管　φ350　11 1/4° 2個
　GX　曲管　φ350　45° 2個 　GX　曲管　φ350　45° 1個
　GX　曲管　φ350　5 5/8° - 　GX　曲管　φ350　5 5/8° 2個
　GX　曲管　φ350　22 1/2° - 　GX　曲管　φ350　22 1/2° 1個

土工（昼間） 土工（昼間）
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝5㎝　 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝5㎝　
   　再生密粒度As（PK-3） 397㎡    　再生密粒度As（PK-3） 0㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝6㎝　 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝6㎝　
   　再生粗粒度As（PK-3） -    　再生粗粒度As（PK-3） 218㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝5㎝　 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝5㎝　
   　再生密粒度As（PK-4） -    　再生密粒度As（PK-4） 218㎡

土工（夜間） 土工（夜間）
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝6㎝　 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝6㎝　
   　再生粗粒度As（PK-3） -    　再生粗粒度As（PK-3） 179㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝5㎝　 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t＝5㎝　
   　再生密粒度As（PK-4） -    　再生密粒度As（PK-4） 179㎡

5　変更理由
　請負契約締結後、配水管布設工事および仮設給水工事の交差点部について、大型トレー
ラーが頻繁に右左折しており、昼間での施工ができないことが判明したため、一部夜間施工に
変更する。
　請負契約締結後の管割の結果、一部において、他埋設物が支障となることが判明したため、
材料を追加する。
　請負契約締結後、在来舗装二層部分について、道路管理者からの指示を受けたため、舗装
二層による仮復旧に変更する。
　工事日程協議後、近隣事業者による大型車の通行や駐車場の出入りを要する相談があり、
工程の再調整に時間を要したため、工期を延長する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年5月12日

令和6年1月31日

令和5年5月12日

令和6年2月29日

円 円101,967,800 111,870,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

領家地内（市道10060号線、外6路線）配水管布設工事

上尾市大字領家地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


