
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 40.0m 鋳鉄管布設工 42.2m

材料 材料
　K　ﾒｶ帽　φ100　 2組 　K　ﾒｶ帽　φ100　 4組
　K　特殊押輪　φ100　 10組 　K　特殊押輪　φ100　 12組
　GX切管用挿口ﾘﾝｸﾞ　φ100 8個 　GX切管用挿口ﾘﾝｸﾞ　φ100 9個

　　
土工 土工
　舗装切断工　5㎝ 83m 　舗装切断工　5㎝ 89m
　舗装版掘削積込　BH0.13㎥ 51㎡ 　舗装版掘削積込　BH0.13㎥ 55㎡
　掘削積込　BH0.13㎥ 61㎥ 　掘削積込　BH0.13㎥ 65㎥
　管路埋戻費（発生土） 16㎥ 　管路埋戻費（発生土） 18㎥
　発生土処理　 45㎥ 　発生土処理　 47㎥
　下層路盤　30㎝ 51㎡ 　下層路盤　30㎝ 55㎡
　上層路盤　20㎝ 51㎡ 　上層路盤　20㎝ 55㎡
　舗装工　5㎝ 51㎡ 　舗装工　5㎝ 55㎡

仮設管布設工 仮設給水工
　給水整備工 - 　給水整備工 1箇所

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

4-1公共（補）雨水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事

上尾市浅間台四丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　請負契約締結後、新設される雨水管の占用位置変更に伴い、雨水管との離隔を確保するた
め、配管の変更をするとともに、付随する材料と土工を変更する。
　請負契約締結後、工程調整の結果、本工事の配管はすべて雨水管渠築造工事後の施工と
なったため、配水管の一時止水に必要な材料を追加する。
  請負契約締結後の配管変更に伴い、配水管布設替の範囲が一部拡大したため、新規で給水
整備工を追加する。

　

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年10月6日

令和5年7月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円9,020,000 9,623,900

工 事 概 要

工 期


