
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工

　鋳鉄管布設工φ75 2.5m 　鋳鉄管布設工φ75 2.7m

　鋳鉄管布設工φ150 453.1m 　鋳鉄管布設工φ150 463.6m

材料 材料

　GX 直管 φ150 90本 　GX 直管 φ150 91本

　GX 曲管 φ75×22 1/2° - 　GX 曲管 φ75×22 1/2° 2個

　GX 乙字管 φ150×300 - 　GX 乙字管 φ150×300 2個

　　 　K 継ぎ輪 φ150 - 　K 継ぎ輪 φ150 1個

土工 土工

　上層路盤 36cm 300㎡ 　上層路盤 36cm 0㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道 5cm（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 353㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道 5cm（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 0㎡

　舗装切断工 35cm - 　舗装切断工 35cm 200m

　上層路盤 30cm - 　上層路盤 30cm 303㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道 6cm（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） - 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道 6cm（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 356㎡

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道 5cm（ﾀｯｸｺｰﾄ） - 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道 5cm（ﾀｯｸｺｰﾄ） 356㎡

管工 管工

　GX形継手接合工 直管 φ150 88口 　GX形継手接合工 直管 φ150 89口

　GX形継手接合工 異形管 φ150 46口 　GX形継手接合工 異形管 φ150 48口

仮設管布設工 仮設管布設工

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ25 43m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ25 112.3m

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 地上露出配管 378.1m 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 地上露出配管 447.4m

仮設管引込み工 仮設管引込み工

　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込み工 φ25 5件 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込み工 φ25 6件

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

平方地内（市道2005号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市大字平方地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　請負契約締結後、道路管理者との道路占用協議の結果、「仮復旧を2層復旧で実施する」旨
の条件が付されたため、土工を変更する。
　請負契約締結後、既存の地下埋設物が本工事の支障となることが判明し、当初予定配管を変
更する必要が生じたため、該当する材料、土工、管工をそれぞれ変更する。
　請負契約締結後、お客様との協議の結果、断水工事が困難であることが判明したため、仮設
管布設工及び仮設管引込み工をそれぞれ変更する。
　配水管布設替え中、一部の路盤が改良されており、掘削が困難であることが判明したため、舗
装切断工を追加する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年7月11日

令和6年1月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円46,729,100 50,479,000

工 事 概 要

工 期


