
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

開削縦断工 開削縦断工
　開削縦断工 φ25 2.5m 　開削縦断工 φ25 7.8m
　開削縦断工 φ50 4.7m 　開削縦断工 φ50 3.8m
　開削縦断工 市舗装道 7.2m 　開削縦断工 市舗装道 11.6m

給水整備工 給水整備工
　管側 宅地用乙止水栓筐 　管側 宅地用乙止水栓筐

　　 　　φ300～φ350×φ25 1件 　　φ300～φ350×φ25 2件
　管側 道路内接続 　管側 道路内接続
　　φ300～φ350×φ25 4件 　　φ300～φ350×φ25 3件
　宅地側 Co有り 1件 　宅地側 Co有り 2件
　仮設給水管道路内接続部再接続工 　仮設給水管道路内接続部再接続工
　　φ25 4箇所 　　φ25 1箇所
　仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 　仮設給水管道路内接続部再接続小穴工
　　市舗装道1層 4箇所 　　市舗装道1層 1箇所

5　変更理由
　仮設給水接続時に既設HIVP管に損傷が認められたこと（1件）。新設配水管配管時に既設分
水位置が接合部付近となることが判明したために同位置を変更したこと（2件）。新設配水管に
おける支障埋設物との離隔確保に伴う配管変更のために分水位置を変更したこと（1件）。以上
より、4件分の開削縦断工及び給水整備工を追加又は変更する。
　契約締結後の現地調査の結果、1件について宅地内のバルブが無いことが判明したため、給
水整備工を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年9月5日

令和6年1月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円2,728,000 2,853,400

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

菅谷地内（市道30449号線、外3路線）給水整備工事

上尾市大字菅谷地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


