
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　φ200 18.4m 鋳鉄管布設工　φ200 21.0m

材料 材料
　GX DIP 直管 φ200 3本 　GX DIP 直管 φ200 5本
　GX DIP 乙字管 φ200×300 2本 　GX DIP 乙字管 φ200×300 3本
　GX DIP ライナ φ200 3個 　GX DIP ライナ φ200 5個
　GX DIP 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ200 1個 　GX DIP 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ200 3個
　GX DIP 乙字管 φ200×450 - 　GX DIP 乙字管 φ200×450 1個
　ｻﾄﾞﾙ分水栓　φ200×φ50 - 　ｻﾄﾞﾙ分水栓　φ200×φ50 1個
　密着コア　φ50 - 　密着コア　φ50 1個

　　   ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ　φ50 -   ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ　φ50 2個
　消火栓弁回転式　φ65×90° - 　消火栓弁回転式　φ65×90° 1個

土工 土工
　ｱﾙﾐ矢板建込引抜工　2.0m - 　ｱﾙﾐ矢板建込引抜工　2.0m 8.4m
　覆工板受桁設置撤去 - 　覆工板受桁設置撤去 9㎡

管工 管工
　ステンレス鋼管電気溶接　200A 8箇所 　ステンレス鋼管電気溶接　200A 10箇所
　外面塗装費：ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ　200A 2箇所 　外面塗装費：ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ　200A 4箇所
　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工　φ200×φ50 - 　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工　φ200×φ50 1箇所
　採水口設置（小型消火栓） - 　採水口設置（小型消火栓） 1箇所

技術管理費 技術管理費
　X線検査 8枚 　X線検査 10枚

仮設材運搬費 仮設材運搬費
　仮設材等の運搬・積込み･取卸し費 - 　仮設材等の運搬・積込み･取卸し費 2.69t

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 本町四丁目地内（市道1025号線）導水管布設工事

２　工事場所： 上尾市本町四丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

円

　契約締結後における試験掘りの結果、雨水函渠が支障になることが判明したため、材料を追
加して配管を行うこととする。
　契約締結後における管割の結果、ステンレス鋼管と鋳鉄管との接続部については、橋梁部か
らの一体的な配管となり、精密な角度調整や溶接箇所のX線検査を要することから、即日での道
路復旧が困難なことが判明したため、覆工板を用いて道路を開放しながらの施工に変更する。
　また、水管橋部について、一括した吊り下ろし施工ができないことが判明したため、材料を一部
分割搬入して配管を行い、新たに現場溶接を追加して施工する。
　契約締結後において、当初採水を予定していた採水口は側溝に接続されているため、原水の
水質確認には不適格であることが判明し、新たに消火栓弁を設置し、採水口を確保する。

工 期 令和4年10月12日 令和--年--月--日

令和5年4月28日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

27,542,900 円 30,558,000


