
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工
　鋳鉄管布設工 φ100 5.9m 　鋳鉄管布設工 φ100 6.1m
　鋳鉄管布設工 φ150 162.5m 　鋳鉄管布設工 φ150 169.7m

材料 材料
　GX 直管 φ150 31本 　GX 直管 φ150 32本
　GX 乙字管 φ150×300 1個 　GX 乙字管 φ150×300 3個

　　 　仕切弁筐（上尾市型） 5組 　仕切弁筐（上尾市型） 7組

土工 土工
　ｱﾙﾐ矢板たて込み工 2.5m(昼間) - 　ｱﾙﾐ矢板たて込み工 2.5m(昼間) 5.4m
　ｱﾙﾐ矢板引抜工 2.5m(昼間) - 　ｱﾙﾐ矢板引抜工 2.5m(昼間) 5.4m
　支保工 2段 3.5m以下(昼間) - 　支保工 2段 3.5m以下(昼間) 5.4m
　ｱﾙﾐ矢板たて込み工 2.5m(夜間) 1m 　ｱﾙﾐ矢板たて込み工 2.5m(夜間) 3.3m
　ｱﾙﾐ矢板引抜工 2.5m(夜間) 1m 　ｱﾙﾐ矢板引抜工 2.5m(夜間) 3.3m
　支保工 2段 3.5m以下(夜間) 1m 　支保工 2段 3.5m以下(夜間) 3.3m

管工 管工
　切断・溝切り加工 φ150(昼間) 9口 　切断・溝切り加工 φ150(昼間) 10口
　切断・溝切り加工 φ100(昼間) - 　切断・溝切り加工 φ100(昼間) 1口

仮設管布設工 仮設管布設工
　仮設管布設工(土工) 舗装一層 115.2m 　仮設管布設工(土工) 舗装一層 99.6m
　仮設管布設工(土工) 舗装二層 5.5m 　仮設管布設工(土工) 舗装二層 0m
　仮設管布設工(土工)DP1.0 舗装一層 - 　仮設管布設工(土工)DP1.0 舗装一層15.6m
　仮設管布設工(土工)DP1.0 舗装二層 - 　仮設管布設工(土工)DP1.0 舗装二層 5.5m

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

大谷本郷地内（県道川越上尾線、外2路線）配水管布設工事

上尾市大字大谷本郷地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　請負契約締結後、県道路管理者からの指示により、歩道内（乗入部）の仮設給水管埋設深を
0.25mから1.00mへ変更する。また、協議の結果、夜間施工箇所の一部を昼間施工へ変更す
る。
　試験掘り工の結果より、現状の配管では他企業埋設物（ガス、通信）が支障となることが判明し
たため、材料、土工及び管工をそれぞれ変更又は追加する。
　施工中、再利用を予定していた仕切弁筐に破損を確認したため、新規購入品の数量を変更
する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年10月5日

令和6年3月29日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円29,337,000 30,536,000

工 事 概 要

工 期


