
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

材料 材料
　GX DIP 直管 φ150 13本 　GX DIP 直管 φ150 14本
　GX DIP 曲管 φ150×5⅝° 3個 　GX DIP 曲管 φ150×5⅝° 4個
　GX DIP 栓 直管用　φ150 支給品 1個 　GX DIP 栓 直管用　φ150 支給品 0個
　GX 切管用挿口リングφ150 8個 　GX 切管用挿口リングφ150 6個
　消火栓弁　回転式　発生品 1個 　消火栓弁　回転式　発生品 0個
　洗浄弁室　発生品 1組 　洗浄弁室　発生品 0組
　GX DIP 乙字管 φ150×450 - 　GX DIP 乙字管 φ150×450 2個

土工（昼） 土工（昼）
　舗装切断工3cm 99ｍ 　舗装切断工3cm 70ｍ
　舗装版直接掘削積込BH0.13㎥ 40㎡ 　舗装版直接掘削積込BH0.13㎥ 31㎡
　掘削積込BH0.13㎥ 53㎥ 　掘削積込BH0.13㎥ 41㎡
　砂質土埋戻し 44㎥ 　砂質土埋戻し 34㎥
　発生土処理 53㎥ 　発生土処理 41㎥
　路盤工10cm 31㎡ 　路盤工10cm 22㎡
　アスファルト舗装3cm 31㎡ 　アスファルト舗装3cm 22㎡

土工（夜） 土工（夜）
　舗装切断工3cm - 　舗装切断工3cm 30ｍ
　舗装版直接掘削積込BH0.13㎥ - 　舗装版直接掘削積込BH0.13㎥ 9㎡
　掘削積込BH0.13㎥ - 　掘削積込BH0.13㎥ 12㎡
　砂質土埋戻し - 　砂質土埋戻し 11㎥
　発生土処理 - 　発生土処理 12㎥
　路盤工10cm - 　路盤工10cm 9㎡
　アスファルト舗装3cm - 　アスファルト舗装3cm 9㎡

技術管理費 技術管理費
　通水試験 1式 　通水試験 -

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

今泉地内（市道2019号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市大字今泉地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　請負契約締結後の管割の結果、角度調整のための5⅝°曲管を追加。また、直管数量に誤謬
があった事からφ150直管を1本追加。
　隣接する大谷北部第二土地区画整理組合発注工事と連携して本工事を行う事が可能となっ
たため、洗浄弁室・設置及び通水試験を除外。
　配水管布設予定箇所にNTT管が埋設されていた。よって、乙字管(450H)を使用して上越しに
する配管に見直す変更。
　隣接する新聞店の夕刊配達時に支障となることから、土工・管工を夜間にて施工する変更。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年8月1日

令和5年12月22日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円7,095,000 7,506,400

工 期

工事概要


