
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　 159.7m 鋳鉄管布設工　 163.5m

既設鋳鉄管撤去工 229.8m 既設鋳鉄管撤去工 248.6m

土工 土工
　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込　BH0.28㎥ 550㎥ 　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込　BH0.28㎥ 590㎥
　　発生土処理　BH0.28㎥ 550㎥ 　　発生土処理　BH0.28㎥ 590㎥
　　管路埋戻費（再生砂）BH0.28㎥ 300㎥ 　　管路埋戻費（再生砂）BH0.28㎥ 340㎥
　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去設置工 - 　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去設置工 24m

　　 　　ｱﾙﾐ矢板建込引抜工 300.5m 　　ｱﾙﾐ矢板建込引抜工 316.7m

土工（夜間） 土工（夜間）
　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込　BH0.28㎥ 37㎥ 　　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込　BH0.28㎥ 70㎥
　　管路埋戻費（砂質土）BH0.28㎥ 21㎥ 　　管路埋戻費（砂質土）BH0.28㎥ 36㎥
　　発生土処理　BH0.28㎥ 37㎥ 　　発生土処理　BH0.28㎥ 70㎥
　　ｱﾙﾐ矢板建込引抜工 23.6m 　　ｱﾙﾐ矢板建込引抜工 50.8m

既設給水管復旧工(夜間) 既設給水管復旧工(夜間)
　　分水小穴工　市　舗装道 - 　　分水小穴工　市　舗装道 3箇所
　　開削縦断工 - 　　開削縦断工 46m
    給水整備工　 -     給水整備工　 3件

5　変更理由

円

工 事 概 要

　 契約締結後の試験掘りの結果、地下水位が非常に高いことが判明し、掘削断面において、
地山崩壊の危険があることから必要路線に土留工を追加する。
　 契約締結後の管割の結果、既設ガードレールの一部が配管の支障になることが判明したた
め、該当箇所の配管を変更するとともに、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの撤去再設置を追加する。また、配管の変
更に伴い、鋳鉄管布設工、既設鋳鉄管撤去工、及び土工数量を変更する。
　 仮設給水を行っている箇所の復旧について、地下水位が高く、軟弱地盤であることから、今
後の管理を考慮し、分水位置を変更するとともに、復旧工を追加する。

工 期 令和4年9月15日 令和--年--月--日

令和5年6月30日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

128,920,000 円 133,100,000

２　工事場所： 上尾市中分三丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 中分三丁目地内（市道2052号線、外3路線）導・配水管布設工事


