
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

開削縦断工 開削縦断工
　開削縦断工（材工） φ25 28.8m 　開削縦断工（材工） φ25 36.0m
　開削縦断工（土工） 市 舗装道2層 43.2m 　開削縦断工（土工） 市 舗装道2層 50.4m

給水整備工 給水整備工
　管側（材工）宅地用 　管側（材工）宅地用
　　φ75～150×φ25 7件 　　φ75～150×φ25 8件

　　 　管側（材工）道路接続 　管側（材工）道路接続
　　φ75～150×φ25 4件 　　φ75～150×φ25 3件
　宅地側（土工） 　宅地側（土工）
　　φ25、50 BC Co無し 7件 　　φ25、50 BC Co無し 8件

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

瓦葺地内（市道2044号線）給水整備工事

上尾市大字瓦葺地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

　契約締結後、受注者との立会いによる現地確認の結果、竣工図に記載されている止水栓の
発見に至らなかった。また、分水位置変更に伴い、給水管の埋設予定位置が既設位置と異
なったため、開削縦断工及び給水整備工を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年8月1日

令和5年11月10日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円5,830,000 6,169,900

工 事 概 要

工 期


