
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－１舗装本復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市今泉一丁目地内（市道21060号線、外4路線） 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ５月 ９日から 

令和 ５年 ７月２１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
８，６６８，０００円 ８，１１０，３００円 

工事概要 

 

舗装版切断工       ２３９ｍ 

 

舗装版破砕工     １，０１３㎡ 

 

不陸整正工      １，０１３㎡ 

 

基層工        １，０１３㎡ 

 

表層工        １，０１３㎡ 

 

区画線工           一式 

   

舗装版切断工       ２４８ｍ 

 

舗装版破砕工       ９３６㎡ 

 

不陸整正工        ９３６㎡ 

 

基層工          ９３６㎡ 

 

表層工          ９３６㎡ 

 

区画線工           一式 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

５ 変更理由 

 
 

 

 今年度、本工事区域内の一部に配水管布設工事が予定されており、これに関

係する面積を除外する。また、本工区内の給水整備工事復旧箇所が本工事に含

まれていなかったことから、面積を追加する。これについては誤謬と脱漏とす

る。 
 


