
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工
　鋳鉄管布設工 φ100 2.2m 　鋳鉄管布設工 φ100 3.0m
　鋳鉄管布設工 φ150 308.3m 　鋳鉄管布設工 φ150 310.6m

材料 材料
　GX 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ150 14個 　GX 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ φ150 15個
　GX DIP 両受短管 φ150 - 　GX DIP 両受短管 φ150 1個

　　 　GX G-Link ｾｯﾄ φ150 - 　GX G-Link ｾｯﾄ φ150 1組

土工 土工
　舗装切断工 t=5cm 98m 　舗装切断工 t=5cm 99m
　発生土処理 BH0.13㎥ 5㎥ 　発生土処理 BH0.13㎥ 6㎥
　路盤工 上層路盤 10㎝ 158㎡ 　路盤工 上層路盤 10㎝ 159㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 3㎝ 194㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 3㎝ 196㎡

管工 管工
　鋳鉄管切断 φ150 4口 　鋳鉄管切断 φ150 5口
　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断 φ150 50口 　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断 φ150 51口
　鋳鉄管切断溝切り加工 φ150 13口 　鋳鉄管切断溝切り加工 φ150 12口
　溝切り加工 φ150 1口 　溝切り加工 φ150 3口
　GX形継手挿口加工 φ150 14口 　GX形継手挿口加工 φ150 15口
　GX形継手接合 異形管 φ150 18口 　GX形継手接合 異形管 φ150 21口

5　変更理由
　当初設計では既設管埋設位置を考慮した重機の配置を検討したため、重機の位置が車道側
であった。しかしながら、契約締結後、現地踏査を踏まえた受注者との協議の結果、配管方向
を変更することで、重機の配置が民地との境界側へ移動するため、車道側の規制幅を減少させ
ることができ、より安全を確保した上での施工が可能となる旨、提案があった。よって、施工方向
の見直しを行い、材料、土工、管工をそれぞれ変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年6月1日

令和5年11月10日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円32,697,500 32,791,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

瓦葺地内（市道2044号線、外3路線）配水管布設工事

上尾市大字瓦葺地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


