
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

工事概要 試掘工 9箇所 試掘工 11箇所

〇試掘工（昼間） 〇試掘工（昼間）
土工 土工
　掘削積込BH0.13㎥ 17㎥ 　掘削積込BH0.13㎥ 26㎥
　人力掘削積込工 5㎥ 　人力掘削積込工 12㎥
　砂埋戻工BH0.13㎥ 14㎥ 　砂埋戻工BH0.13㎥ 26㎥
　発生土処理 22㎥ 　発生土処理 38㎥
土留工 土留工
　土留工（2.0、2.5ｍ） - 　土留工（2.0、2.5ｍ） 23ｍ

〇試掘工（夜間） 〇試掘工（夜間）
土工 土工
　掘削積込BH0.13㎥ 20㎥ 　掘削積込BH0.13㎥ 8㎥
　人力掘削積込工 4㎥ 　人力掘削積込工 2㎥
　砂埋戻工BH0.13㎥ 20㎥ 　砂埋戻工BH0.13㎥ 9㎥
　発生土処理 24㎥ 　発生土処理 10㎥
土留工 土留工
　土留工（2.5、3.0ｍ） 6ｍ 　土留工（2.5、3.0ｍ） 4ｍ

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

5-1試掘工事

上尾市大字原市地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　請負契約締結後、国道占用している他企業と協議した結果、埋設状況が不明瞭な箇所があ
ることが判明し、詳細な占用位置を把握するため、試掘工を追加する。
　また、各試掘箇所の占用状況に応じて、土工及び土留工の数量を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年10月3日

令和6年2月16日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円3,608,000 4,162,400

工 期


