
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

分水小穴工 分水小穴工
　分水小穴工 市 舗装道2層 13箇所 　分水小穴工 市 舗装道2層 0箇所
　分水小穴工 市 舗装道2層 2層復旧 - 　分水小穴工 市 舗装道2層 2層復旧13箇所

開削縦断工 開削縦断工
　開削縦断工 市 舗装道2層 12.9m 　開削縦断工 市 舗装道2層 0m
　開削縦断工 市 舗装道2層 2層復旧 - 　開削縦断工 市 舗装道2層 2層復旧 12.9m

　　
給水整備工 給水整備工
　管側 宅地用乙止水栓筐 　管側 宅地用乙止水栓筐
　　φ75～φ150×φ25 4件 　　φ75～φ150×φ25 3件
　管側 道路用乙止水栓筐 　管側 道路用乙止水栓筐
　　φ75～φ150×φ25 2件 　　φ75～φ150×φ25 3件
　管側 道路内接続 　管側 道路内接続
　　φ75～φ150×φ25 6件 　　φ75～φ150×φ25 7件
　管側 道路内接続 　管側 道路内接続
　　φ75～φ150×φ50 1件 　　φ75～φ150×φ50 0件
　宅地側 Co有り 2件 　宅地側 Co有り 1件
　宅地側 Co無し 3件 　宅地側 Co無し 4件
　仮設給水管道路内接続部再接続工 　仮設給水管道路内接続部再接続工
　　φ25 - 　　φ25 4箇所
　仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 　仮設給水管道路内接続部再接続小穴工
　　市舗装道1層 - 　　市舗装道1層 1箇所
　仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 　仮設給水管道路内接続部再接続小穴工
　　市舗装道2層 2層復旧 - 　　市舗装道2層 2層復旧 3箇所

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

平方地内（市道2005号線、外1路線）給水整備工事

上尾市大字平方地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

　請負契約締結後、道路管理者との道路占用協議の結果、「仮復旧を2層復旧で実施する」旨
の条件が付されたため、関連する分水小穴工、開削縦断工及び給水整備工を変更する。
　また、受注者による現地確認の結果、既存竣工図との管口径の差異、既設給水管への仮設
給水管の接続位置の差異及び、止水栓設置予定位置が車両乗り入れ部であることが判明した
ため、給水整備工をそれぞれ変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年9月5日

令和6年1月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円4,026,000 4,185,500

工 事 概 要

工 期


