
二ツ宮地内（市道30655号線、外6路線）配水管布設工事

上尾市二ツ宮地内

土木一式

（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工
　φ75　 L=22.9ｍ 　φ75　 L=24.0ｍ
　φ150　L=195.9ｍ 　φ150　L=197.0ｍ
　φ200　L=23.1ｍ 計　254.1ｍ 　φ200　L=22.2ｍ 計　255.4ｍ

材料 材料
　GX 曲管 φ100×22 1/2° 2個 　GX 曲管 φ100×22 1/2° 0個
　GX 曲管 φ200×45° 2個 　GX 曲管 φ200×45° 1個

　　 　K 曲管 φ150×45° 2個 　K 曲管 φ150×45° 0個
　K 曲管 φ200×45° 2個 　K 曲管 φ200×45° 0個
　GX 乙字管 φ150×450 1個 　GX 乙字管 φ150×450 5個
　GX 乙字管 φ250×450 2個 　GX 乙字管 φ250×450 0個
　GX ソフトシール仕切弁　受挿 φ150 2基 　GX ソフトシール仕切弁　受挿 φ150 1基
　K 曲管 φ150×22 1/2° ― 　K 曲管 φ150×22 1/2° 2個
　GX 両受曲管 φ200×45° ― 　GX 両受曲管 φ200×45° 1個
　GX 乙字管 φ100×300 ― 　GX 乙字管 φ100×300 1個
　GX 乙字管 φ150×300 ― 　GX 乙字管 φ150×300 3個
　GX 乙字管 φ200×300 ― 　GX 乙字管 φ200×300 2個
　K 乙字管 φ200×450 ― 　K 乙字管 φ200×450 1個
　K メカ帽 φ350 ― 　K メカ帽 φ350 6組
　二ツ割離脱防止押輪　φ250 ― 　二ツ割離脱防止押輪　φ250 1組
　二ツ割離脱防止押輪　φ350 ― 　二ツ割離脱防止押輪　φ350 2組
　GX ソフトシール仕切弁　両受 φ150 ― 　GX ソフトシール仕切弁　両受 φ150 1基

土工 土工
　舗装版掘削積込　BH0.13㎥ 23㎡ 　舗装版掘削積込　BH0.13㎥ 29㎡
　舗装版掘削積込　BH0.28㎥ 210㎡ 　舗装版掘削積込　BH0.28㎥ 200㎡
　掘削積込　BH0.13㎥ 28㎥ 　掘削積込　BH0.13㎥ 34㎥
　掘削積込　BH0.28㎥ 300㎥ 　掘削積込　BH0.28㎥ 280㎥
　埋戻　砂質土　BH0.13㎥ 13㎥ 　埋戻　砂質土　BH0.13㎥ 16㎥
　埋戻　砂質土　BH0.28㎥ 180㎥ 　埋戻　砂質土　BH0.28㎥ 120㎥
　埋戻　発生土　BH0.28㎥ 6㎥ 　埋戻　発生土　BH0.28㎥ 48㎥
　発生土処理　BH0.13㎥ 25㎥ 　発生土処理　BH0.13㎥ 30㎥
　発生土処理　BH0.28㎥ 290㎥ 　発生土処理　BH0.28㎥ 230㎥
　下層路盤　30cm 236㎡ 　下層路盤　30cm 228㎡
　上層路盤　22cm 236㎡ 　上層路盤　22cm 228㎡
　舗装　3cm 236㎡ 　舗装　3cm 229㎡
　充填工 ― 　充填工 1.8㎥

管工 管工
　鋳鉄管撤去　 259.5ｍ 　鋳鉄管撤去　 239.7ｍ

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

変 更 前 変 更 後

４　変更契約内容

　請負契約締結後の試験掘りの結果から、既存の地下埋設物が本工事の支障となることが判明し、一部の配管を変更
する必要が生じたため、該当する材料及び土工を変更する。また、配管の変更に伴い、管路距離が延伸したため、鋳鉄
管布設工を増工する。
　掘削を行ったところ、既設管と地下埋設物が近接しており、撤去できない箇所があることが判明したため、鋳鉄管撤去
工を減じ、残置管内にモルタル充填を行う。

工 期 令和5年6月8日 令和--年--月--日

令和5年11月30日 令和--年--月--日

円

工 事 概 要

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

61,924,500 円 62,843,000


