
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 168.7m 鋳鉄管布設工 172.3m

材料 材料
　GX 乙字管 φ200×450 2個 　GX 乙字管 φ200×450 3個
　GX　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　両受　φ100 １基 　GX　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　両受　φ100 0基
　伸縮可とう管 F(GF)×S(GX)φ200×200 １個 　伸縮可とう管 F(GF)×S(GX)φ200×200 0個
　GX 曲管 φ200×5 5/8° - 　GX 曲管 φ200×5 5/8° １個

　　 　GX　G-Linkｾｯﾄ　φ200 - 　GX　G-Linkｾｯﾄ　φ200 １組
　GX　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　受挿　φ100 - 　GX　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　受挿　φ100 １基
  角度調整管 S(K)×F(RF)φ200×15° -   角度調整管 S(K)×F(RF)φ200×15° １組
　仕切弁用継ぎ足しロッド　L=500 - 　仕切弁用継ぎ足しロッド　L=500 １個

土工 土工
　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　再利用設置(夜間) 4.5㎡ 　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　再利用設置(夜間) 0㎡
　点字ｼｰﾄ貼り付け(夜間) － 　点字ｼｰﾄ貼り付け(夜間) 73枚

仮設給水工 仮設給水工
　仮設管布設工（昼間） 58.0m 　仮設管布設工（昼間） 26.1m
　仮設管布設工（夜間） － 　仮設管布設工（夜間） 32.7m

試験掘り工 試験掘り工
　試験掘り工（昼間） 8箇所 　試験掘り工（昼間） 3箇所
　試験掘り工（夜間） － 　試験掘り工（夜間） 5箇所

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

愛宕三丁目地内（県道川越上尾線、外3路線）配水管布設工事

上尾市愛宕三丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　請負契約締結後、沿線商業施設との協議の結果、駐車場の出入りに支障が出るため、試験掘
り工と仮設給水工を夜間工事に変更する。また、道路管理者との協議により、夜間工事規制時
間内にて点字ブロックを復旧する必要が生じたため、既設ブロックの再設置からシートの貼り付
けに施工方法を変更する。
　試験掘りの結果より、他企業埋設物が支障になることが判明し、配管を変更する必要が生じた
ため、関連する材料を変更する。また、配管変更に伴い、鋳鉄管布設工の延長を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年9月7日

令和6年3月29日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円36,131,700 36,410,000

工 事 概 要

工 期


